

Медиаплан

информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024 год в МБОУ «СШ №5» поселка КЛЮЧИ-1

№	Наименование мероприятий	Виды средств массовой информации (далее - СМИ) форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Ответственный за реализацию мероприятий
1	Проведение заседания рабочей группы Создание на сайте школы информационной страницы проекта Информация о начале реализации проекта	Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети. Статьи, новости	МАЙ МАЙ-ИЮНЬ	Размещение информации об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности	Смирнова О.А. Любова С.Ю.
2	Запуск основных и специализированных разделов сайтов	Программы, режим занятий, материально-техническая база. Мероприятия Фотогалерея	Июнь-август	Подготовленные материалы	Смирнова О.А. Любова С.Ю.
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые новости СМИ Интернетресурсы Новости, фоторепортажи	май-август	Создание новости об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления	Смирнова О.А. Любова С.Ю.
6	Торжественное открытие Центра	Печатные СМИ Социальные сети интернетресурсы Статьи, новости, анонсы, интервью	сентябрь		Любова С.Ю. Спиридонова Л.В. Чернышова Ф.И.
7	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Социальные сети интернетресурсы Статьи, новости, анонсы, интервью	ноябрь, декабрь	Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Любова С.Ю. Спиридонова Л.В. Чернышова Ф.И.